

RIFERIMENTO: DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014 N.667/2014/R/EEL

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI EX DECRETO-LEGGE 91/14, NELLA MACROZONA SICILIA, PER L'ANNO 2015**

**AGGIORNAMENTO OPERATIVITA' INTERVENTO "SORGENTE – RIZZICONI"**  
(in rif. al para 4.7 della deliberazione)

---

**Stato avanzamento dell'intervento**

I lavori di realizzazione del nuovo collegamento in doppia terna fra Sorgente e Rizziconi sono stati pianificati per essere completati entro giugno 2015, data a partire dalla quale, dopo un necessario periodo di prove di sistema, il collegamento avrebbe raggiunto la piena operatività.

Ad oggi lo stato di avanzamento lavori è il seguente:

- a) CALABRIA - Ampliamento stazione 380kV di Rizziconi, costruzione nuova stazione 380kV di Scilla e nuovo elettrodotto 380kV in doppia terna Rizziconi-Scilla: **completati e in servizio regolare.**
- b) CALABRIA-SICILIA - Collegamento con cavi terrestri e sottomarini fra Scilla e Villafranca: **in fase di completamento tratto calabro; completati tratto sottomarino e terrestre siciliano.**
- c) SICILIA – Ampliamento stazione di Sorgente e nuova stazione 380kV di Villafranca: **in fase di completamento.**
- d) SICILIA – nuovo elettrodotto 380kV fra Sorgente e Villafranca: **lavori sospesi per sequestro sostegno 40.**

**Criticità**

Come noto, con decreto del 11.02.2015 il Tribunale di Messina ha disposto il sequestro del sostegno n. 40 realizzato nel Comune di Saponara (ME) in quanto non sarebbe assistito "*..... da valide autorizzazioni successive al piano paesaggistico e tramite le omissioni di revoca, dovuta, delle precedenti*". Avverso tale provvedimento Terna ha proposto istanza di riesame; in data 12.03.2015 è stato rigettato il riesame ed in data 23.04.2015 sono state depositate le motivazioni; sono in corso le valutazioni per le successive azioni da intraprendere.

Il sequestro del sostegno è avvenuto proprio mentre erano in corso le operazioni di posa dei conduttori e conseguentemente le lavorazioni sono state sospese; è stato possibile eseguire solo la messa in sicurezza. Il blocco delle lavorazioni sull'elettrodotto aereo impatta anche sulla costruenda stazione di Villafranca, cui l'elettrodotto appunto si attesta, impedendo l'esecuzione di una serie di operazioni propedeutiche e necessarie per il completamento.

## **Previsioni**

In relazione al sequestro ed alla imprevedibilità della tempistica dell'iter Amministrativo necessario per pervenire ad un auspicabile dissequestro, non è al momento possibile indicare una data credibile di operatività del nuovo collegamento Sorgente-Rizziconi.

In considerazione dell'incertezza derivante dallo scenario di riferimento sopra descritto, tenendo conto dei tempi amministrativi nonché di quelli tecnici per riprendere e completare le lavorazioni sospese dal 11.02.u.s. e per effettuare le prove che potranno essere eseguite solo gradualmente sia in relazione alla lunghezza e dimensioni del collegamento (doppio collegamento, ciascuno da 1000MW lungo oltre 100Km), che per ridurre l'impatto sulla rete elettrica, si stima che la data di entrata in operatività del collegamento Sorgente – Rizziconi sia il 31.12.2015.

Roma, 30.04.2015